

Cadastro de Plano de Ação

Permite a inclusão/manutenção de Planos de Ação no sistema

TED 976050 - Em Execução

Dados Básicos	Plano de Trabalho	Análise Plano de Ação	Parecer	Termo de Execução
Metas e Etapas	Plano Aplicação Consolidado	Cronograma		

Valor Total do Plano de Ação

1.959.504,00

Saldo Disponível

0,00

Metas

Lista de Metas/Etapas Cadastradas



Filtro (opcional)

Nome		Descrição				Valor Total	Vigência	
▼	Meta 1	Apoio ao desenvolvimento do projeto				1.591.045,44	01/01/2025 - 31/12/2025	
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações	
1.2	Adquirir, instalar e operar maquinário de fabricação na APR	PER - PERCENTAGEM	1	736.357,00	736.357,00	01/01/2025 - 31/12/2025		
1.1	Apoiar demandas administrativas e técnicas da Fase 0	PER - PERCENTAGEM	1	854.688,44	854.688,44	01/01/2025 - 31/12/2025		
▼	Meta 2	Atualização da Infraestrutura de Ensaios				170.000,00	01/01/2025 - 31/12/2025	

Nome		Descrição			Valor Total	Vigência	
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
2.1	Aquisições e contratações para atualizar banco de ensaios para desenvolvimento do projeto	PER - PERCENTAGEM	1	170.000,00	170.000,00	01/01/2025 - 31/12/2025	
▼	Meta 3	Despesas Operacionais Administrativas Previstas			198.458,56	01/01/2025 - 31/12/2025	
Etapas	Descrição	Unidade	Quantidade	VL. Unitário	Total	Vigência	Ações
3.1	DOA	PER - PERCENTAGEM	1	198.458,56	198.458,56	01/01/2025 - 31/12/2025	

